

## Sitzungsvorlage

Nummer: 37/2013 ö  
Sitzung am : 18.03.2013 TOP 6.2 ö  
Bearbeiter: Herr Neubauer  
Herr Sokolowski

## Gemeinderat

### Feststellung von Schlussabrechnungen Wegebauarbeiten Neuer Friedhof 1. BA

**Anlagen:** ---

#### I. Antrag

Die Schlussabrechnung für den Wegebau Neuer Friedhof 1. Bauabschnitt im Jahr 2012 wird mit Kosten von **45.876,28 €** vom Gemeinderat anerkannt.

#### II. Begründung

Der Gemeinderat hat am 18.06.2012 den Vorentwurf für den Wegebau 1. Bauabschnitt genehmigt und die öffentliche Ausschreibung der Maßnahme freigegeben. Von den 7 ausgegebenen Leistungsverzeichnissen gingen zum Submissionstermin am 26.07.2012 3 Angebote ein. Die Vergabe erfolgte am 17.09.2012 mit **38.721,20 €** an die Fa. Bach aus Stuttgart.

#### **Gesamt-Abrechnungssumme (mit allen Nebenkosten):**

Ausschreibung Staatsanzeiger	519,79 €
Ausschreibung GO-Verlag	304,61 €
Abrechnung - Fa. Bach	36.331,62 €
Honorarkosten – Fischer und Partner	742,86 €
Honorarkosten – Büro infra-teck	7.977,40 €

**Schlussabrechnung (brutto): 45.876,28 €**

Die Kostenberechnung für diese Maßnahme ergab 45.000 € (siehe Sitzungsvorlage Nr. 60/2012 ö). Die Maßnahme schließt damit 876,28 € (1,95 %) über der Kostenberechnung ab.

### III. Kosten / Finanzierung

Die Abwicklung erfolgte über den Vermögenshaushalt (2.7500.950000 – I 7500003) – in diesem waren 2012 insgesamt 45.000 € finanziert. Ein Haushaltsausgaberest über 43.602 € für die Mittelübertragung nach 2013 wurde bereits gebildet. Die kassenmäßige Abwicklung erfolgte überwiegend in 2013.

<b>Vorlage behandelt / Vorgang</b>			
Im	Am	TOP	Vorlage Nr.
Gemeinderat	18.06.2012	TOP 4 ö	60/2012 ö
Gemeinderat	17.09.2013	TOP 10 ö	96/2012 ö
Gemeinderat	25.02.2013	TOP 5 ö	25/2013 ö
Gemeinderat	18.03.2013	TOP 6.2 ö	37/2013 ö