

**2.Abschnitt  
Hohenstaufen/  
Rechbergweg  
Ende Mai 2019 bis  
Ende September 2019**

**19.08. - 25.09.2019**

**23.09. - 05.11.2019**

**05.11. - 21.12.2019**


**3.Abschnitt  
Stufen-/ Hornbergweg  
Ende September 2019  
bis Dezember 2019**

**Belagsarbeiten  
Ende September 2019**

**Belagsarbeiten  
Dezember 2019**

**1.Abschnitt  
Neuffen-/ Jusiweg  
Mitte März 2019 bis  
Ende Juli 2019**

**Fertiggestellt  
am 26.07.2019**



K 1250

Alte Bissinger Straße

Am Breitenstein

Erkenbergstraße

Aichelbergstraße

Stufenstraße

Limburgstraße

Boslerstraße

Limburgstraße

Neuffenweg

Jusiweg

Rauberweg

Hohenstaufenweg

Rechbergweg

Stufenweg

Hornbergweg

Limburgstraße

Am Breitenstein

Erkenbergstraße

Aichelbergstraße

Stufenstraße

Limburgstraße

Boslerstraße

Limburgstraße

Neuffenweg

Jusiweg

Rauberweg

Hohenstaufenweg

Rechbergweg

Stufenweg

Hornbergweg

Limburgstraße